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1- OBJETO

0 presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento para a realizacdo da empreitada de Obras de remodelacdo e adaptagdo Fragdo A CV D, do Imdvel
<ito na Av. General Humberto Delgado N26 A 2700 - 416 Amadora.

2 - DISPOSICOES QUE REGE A EMPREITADA

1- A execucdo do Contrato obedece:

a) Clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte integrante

inclusive Convite Ajuste Direto;

b) Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto e respetivas legislagdes complementares (construgao,
revisdo de precos, instalacdes do pessoal, Higiene e seguranca e a responsabilidade civil perante terceiros);

2- Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo
do disposto no n.2 4 do artigo 96.9:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com 0 disposto no artigo 99.2
do CCP e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Caodigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela Dire¢do da Olhar Com Saber, nos
termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 prevalecem
os documentos pela ordem em que sdo ai indicados. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de
execugdo, prevalece o primeiro quanto a defini¢do das condig8es juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e
o segundo em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.

4 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das suas diferentes partes;

b) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.

5 - As indicagbes constantes do programa de procedimento, do caderno de encargos e da memdria descritiva
prevalecem sobre as indicagdes do anuncio, em caso de divergéncia.
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3- ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1- Durante a execugdo a OCS é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, sendo o empreiteiro notificado
da identidade deste profissional até a data da consignacdo ou da primeira consignagdo parcial. O diretor de
fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo da OCS em todas as matérias relevantes para a execu¢do dos
trabalhos, excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogagdo do contrato

2 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam. No caso
de as duvidas ocorrerem apos o inicio da execugdo dos trabalhos, deve o empreiteiro submeté-las ao diretor
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugdo, que torna o
empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada interpretagdo, incluindo a demoligdo e reconstrugao
das partes da obra.

4 - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
Preparacdo e planeamento da execugdo da obra
1- O empreiteiro é responsavel:

a) Perante a OCS, pela preparagéo, planeamento e coordenagdo e todos os trabalhos da empreitada, que
acompanham o projeto de execugdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e trabalhos
preparatdrios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro. Este realiza todos os trabalhos preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem e para evitar danos
nos prédios vizinhos e satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e satde no trabalho e de policia

das vias publicas;
3 - A preparagdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada e esclarecimento de ddvidas pelo dono da obra;

b) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 do artigo 378.2 do CCP;

c) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
d) 0 estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos trabalhos;

e) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2 3
do artigo 361.2 do CCP;
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5 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 - No prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do contrato, a 0OCS pode apresentar ao empreiteiro um
plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado. Este plano ndo pode
implicar a alteragdo do preco contratual, nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragGes aos
prazos parciais definidos no contrato. O plano de trabalhos ajustado define com precisdo os momentos de inicio e
de conclusio da empreitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo, distinguindo as fases
que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

2 - 0 plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pela OCS, de acordo com o plano
de trabalhos ajustado

6 - MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS
1 - A OCS pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio financeiro do contrato
em fungo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagio, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de
30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2
do CCP. Em quaisquer situagGes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar a OCS um plano de
trabalhos modificado.

7 - PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA
1- O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagdo parcial;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos em
vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo
de meios de Acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo
de execugdo. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

8 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS E MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem no plano
em vigor. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de
fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem. Em caso de atrasos por facto imputavel ao empreiteiro,
a OCS pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o do preco
contratual.

2 -Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o
diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de a OCS ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.
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9 CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1 A ohea dewe ser evecitada em confarmidade com o projeto. com o presente caderno de encargos e com as
dgeman condigdes téenicas rontratualmente estipuladas Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o

empreder fiea obrgadao a seguir no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas
definidas nos termos do PONTO 7

10 - ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS € ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1~ Os cquipamentos. materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, dimenses,
forma e demais caracteristicss definidas no projeto e restantes documentos. Sempre que o projeto e 0s restantes
documentos contratuais ndo firem as respetivas carateristicas. o empreiteiro ndo podera empregar materiais de
construcdo que ndo correspondam a5 caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em abras que se destinem 3 idéntica utilizagio

2 =S¢ 2 OCS, mediante prévia consuita a0 autor do projeto entender conveniente empregar materiais ou
elementos de construgio que Ihe pertengam ou provenientes de outras obras, o empreiteiro serd obrigado a fazé-
lo. descontando se no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preo dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados. nio sers aplicavel se 0 empreiteiro demonstrar jd ter adquirido os materiais.

3-0s materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com
as especificag@es técnicas contratualmente estabelecidas.

2:Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com 0s necessarios
requisitos os materiais e elementos de construgdo que.

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na
falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.

3 - As demoligdes e a remogdo e substituigdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da responsabilidade
do empreiteiro.

11 - PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

1 - Pela execugdo da empreitada decorrentes do contrato, deve a OCS pagar ao empreiteiro a quantia total
constante da proposta objeto de adjudicagdo, o qual ndo pode exceder o montante de € 48.000,00 (quarenta e oito
mil euros), acrescido de IVA & taxa legal em vigor. Os pagamentos efetuados pela OCS sdo por tranches, de acordo
com o estipulado, através de transferéncia bancaria, devendo o adjudicatario indicar o IBAN para o efeito.

2- 0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado a OCS um adiantamento da parte do preco da
obra necessaria a aquisicio de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

Amadora, 1 de Agosto de 2018
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